

Eesti keele riigieksami arendamine

Tegevuskava 2008–2012

2008/2009 õppeaasta

Tegevused	Aeg
1) eksamit ettevalmistava töörühma moodustamine	oktoober 2008
2) eksamitöö eristuskirja arendamine, täpsustamine	november 2008
3) eksamiülesannete koostamine	november 2008 – jaanuar 2009
4) eksamiülesannete modereerimine (ülesannete analüüs ning vajadusel arendamine, viimistlemine), ülesannetest valiku tegemine eeltestimiseks	jaanuar – veebruar 2009
5) eksamiülesannete eeltestimine	märts 2009
6) testitud ülesannete hindamine, tulemuste sisestamine ja analüüs	märts – august 2009

2009/2010 õppeaasta

Tegevused	Aeg
7) testitud ülesannete parandamine ja viimistlemine	september – oktoober 2009
8) eksamitöö koostamine	november – detsember 2009
9) hindamisjuhendite koostamine	november – detsember 2009
10) eksami eristuskirja arendamine	detsember 2009
11) ülesannete tellimine/koostamine teise eksamitöö tarbeks	detsember 2009 – jaanuar 2010
12) eksperthinnangud eksamitööle	jaanuar 2010
13) teise eksamitöö ülesannete modereerimine (ülesannete analüüs ning vajadusel arendamine, viimistlemine), ülesannetest valiku tegemine eeltestimiseks	veebruar 2010
14) eksamitöö esimene katsetamine (1000 õpilast, 30 kooli), eksamitööde hindamine, tulemuste analüüs	märts – september 2010
15) teise eksamitöö ülesannete eeltestimine	märts 2010
16) teise eksamitöö ülesannete hindamine, tulemuste sisestamine ja analüüs	märts – august 2010

2010/2011 õppeaasta

Tegevused	Aeg
17) testitud ülesannete parandamine ja viimistlemine	september – oktoober 2010
18) eksamitöö koostamine	november – detsember 2010
19) hindamisjuhendite koostamine	november – detsember 2010
20) ülesannete tellimine/koostamine 2012. aasta eksamitöö tarbeks	november 2010 – jaanuar 2011
21) eksami eristuskirja arendamine	detsember 2010
22) eksperthinnangud teisele eksamitööle	jaanuar 2011
23) 2012. aasta eksamitöö ülesannete modereerimine (ülesannete analüüs ning vajadusel arendamine, viimistlemine), ülesannetest valiku tegemine eeltestimiseks	veebruari 2011
24) eksamitöö teine katsetamine (1000 õpilast, 30 kooli), eksamitööde hindamine, tulemuste analüüs	märts – september 2011
25) 2012. aasta eksamitöö ülesannete eeltestimine	märts 2011
26) 2012. aasta eksamitöö ülesannete hindamine, tulemuste sisestamine ja analüüs	märts – august 2011

2011/2012 õppeaasta

Tegevused	Aeg
27) testitud ülesannete parandamine ja viimistlemine	september – oktoober 2011
28) eksamitöö koostamine	november – detsember 2011
29) hindamisjuhendite koostamine, eksamitöö viimistlemine	detsember 2011 – jaanuar 2012
30) eksperthinnangud eksamitööle	jaanuar 2012
31) eksamitöö viimistlemine ja trükkimiseks ettevalmistamine	veebruari 2012

Eksamitöö arendamise kava ei kajasta hindajate koolitust, milleks koostatakse eraldi tegevuskava aastateks 2010–2012.