

## Vene keele riigieksami arendamine Tegevuskava 2008–2012

### 2008/2009 õppeaasta

Tegevused	Aeg
1) eksamit ettevalmistava töörühma moodustamine	november 2008
2) eksamitöö eristuskirja arendamine, täpsustamine	detsember 2009
3) eksamiülesannete koostamine	november 2008 – jaanuar 2009
4) eksamiülesannete modereerimine ( ülesannete analüüs ning vajadusel arendamine, viimistlemine), ülesannetest valiku tegemine eeltestimiseks	jaanuar – veebruar 2009
5) eksamiülesannete eeltestimine	märts 2009
6) testitud ülesannete hindamine, tulemuste sisestamine ja analüüs	märts – august 2009

### 2010/2011 õppeaasta

Tegevused	Aeg
1) testitud ülesannete parandamine ja viimistlemine	september – oktoober 2010
2) eksamitöö koostamine	oktoober – detsember 2010
3) hindamisjuhendite koostamine november	oktoober – detsember 2010
4) ülesannete tellimine/koostamine 2012. aasta eksamitöö tarbeks	november 2010 – jaanuar 2011
5) eksami eristuskirja arendamine	detsember 2010
6) 2012. aasta eksamitöö ülesannete modereerimine (ülesannete analüüs ning vajadusel arendamine, viimistlemine), ülesannetest valiku tegemine eeltestimiseks	veebruar 2011
7) <b>eksamitöö teine katsetamine (1000 õpilast, 30 kooli), eksamitööde hindamine, tulemuste analüüs</b>	<b>märts – september 2011</b>
8) 2012. aasta eksamitöö ülesannete eeltestimine	märts 2011
9) 2012. aasta eksamitöö ülesannete hindamine, tulemuste sisestamine ja analüüs	märts – august 2011

### 2011/2012 õppeaasta

Tegevused	Aeg
1) testitud ülesannete parandamine ja viimistlemine	september – oktoober 2011
2) eksamitöö koostamine	november – detsember 2011
3) hindamisjuhendite koostamine, eksamitöö	detsember 2011 – jaanuar 2012

viimistlemine	
4) eksperthinnangud eksamitööle	jaanuar 2012
5) eksamitöö viimistlemine ja trükkimiseks ettevalmistamine	veebruari 2012
6)	

**Eksamitöö arendamise kava ei kajasta hindajate koolitust, milleks koostatakse eraldi tegevuskava aastateks 2010 –2012.**